



СОГЛАСОВАНО
 директор МОУ ДПО УМЦ
 Н.В. Дорофеева/
 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ
 И.о. председателя Комитета по образованию
 Н.А. Анискина/
 2022 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по подготовке системы образования в городском округе Серпухов к переходу на обновлённые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемый результат
I. Нормативно-правовое обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Разработка и утверждение дорожной карты введения обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ОО).	февраль-март 2022	Комитет по образованию; МОУ ДПО УМЦ	Утверждены дорожная карта мероприятий введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ОО на муниципальном уровне и планы мероприятий на уровне ОО. Синхронизированы процессы управления введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ОО на муниципальном уровне и уровне ОО.
2.	Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ОО.	до 01.09.2022	Комитет по образованию; руководители ОО	Наличие нормативной правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ОО.
3.	Разработка основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.	до 01.06.2022	Руководители ОО	Наличие в ОО разработанных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.
II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ОО				

4.	Определение функций муниципального координатора по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.	февраль 2022	Комитет по образованию	Назначен муниципальный координатор. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального оператора с муниципальным координатором
5.	Создание рабочих групп, координирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и в ООО.	февраль 2022	Комитет по образованию; руководители ООО	Приказ Комитета по образованию; приказы ООО.
6.	Организация информационной и научно-методической работы по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на базе МОУ ДПО УМЦ.	февраль-август 2022	МОУ ДПО УМЦ	Создана единая информационная площадка для руководителей ООО, учителей.
7.	Анализ готовности ООО (управленческих команд, педагогических кадров) к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (в 1-х и 5-х; во 2-4-х, 6-9-х классах).	февраль-май 2022	Комитет по образованию; МОУ ДПО УМЦ	Выявлены дефициты для осуществления перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, определены способы по их ликвидации.
8.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.	февраль-март 2022	Комитет по образованию; руководители ООО	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты.
9.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.	февраль-май 2022	Комитет по образованию; МОУ ДПО УМЦ	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне ООО.
III. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
10.	Создание раздела на сайте МОУ ДПО УМЦ для: - размещения методических материалов по вопросам внедрения обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО; - информирования о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам.	февраль-март 2022	МОУ ДПО УМЦ	Создан раздел на сайте МОУ ДПО УМЦ.

11.	Проведение анализа используемых в ОО учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов.	февраль-март 2022	МОУ ДПО УМЦ	Составлен перечень учебников, используемых в ОО муниципалитета. Даны методические рекомендации по их использованию при реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
12.	Организация и проведение научно-практических семинаров, круглых столов, вебинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, а именно по вопросам обновления содержания и методов обучения; реализации планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов, задач воспитания; перехода к реализации обновленных ФГОС.	февраль-май 2022	МОУ ДПО УМЦ	Создан план мероприятий по методическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО на 2022 год. Организовано тиражирование положительного опыта учителей-предметников. Организованы встречи с авторами учебников.
13.	Разработка адресных методических рекомендаций для ОО по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, календарно-тематического планирования с включением заданий по формированию функциональной грамотности, программ воспитания.	февраль-май 2022	МОУ ДПО УМЦ	Доведены до педагогов ОО способы достижения планируемых результатов.
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО				
14.	Организация повышения квалификации методистов, руководителей ОО, учителей разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	февраль-август 2022	МОУ ДПО УМЦ	Обеспечено повышение квалификации всех педагогических работников, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.
V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО				
15.	Проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОО по готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.	апрель 2022	Комитет по образованию	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.
16.	Экспертные выезды в ОО с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.	май 2022	Комитет по образованию; МОУ ДПО УМЦ	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.